



**Оптимизация временных затрат на подготовку к уроку истории в
МБОУ СОШ с. Тербуны
Тербунского муниципального района Липецкой области**

Антипова Т.П куратор ШМО истории

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования
Тербунского муниципального района
П.Ф. Мартынюк

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ с.Тербуны
Т.Н.Моргачева

Название проекта: «Оптимизация временных затрат на подготовку к урокам истории»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

1. Заказчик проекта: директор МБОУ СОШ с.Тербуны Моргачева Т.Н.
2. Владелец процесса: куратор ШМО учителей истории Антипова Т.П.
3. Название процесса: сокращение временных затрат на подготовку к урокам истории.
4. Границы процесса: от начала сбора учебного материала до готовности проводить урок.
5. Руководитель проекта: куратор ШМО учителей истории Антипова Т.П.
6. Команда проекта: учителя истории Делина Т.И., Шашкова Е.Н., Петухов И.Н., Моргачева А.Ю., Ключникова Г.В.

2. Обоснование выбора:

Проблемы:

1. Необходимость сокращения временных затрат на подготовку к уроку.
2. Отсутствие кабинета истории в новом корпусе школы.
3. Большие временные затраты на подготовку к уроку истории, если необходима демонстрация исторических карт.

Риски:

1. Низкий уровень защищенности электронных носителей.
2. Отказ педагогов в использовании электронной базы исторических карт.
3. Невозможность использования при отсутствии соответствующих технических условий.

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение ВПП, мин.	30	10
2. Создание электронной базы исторических карт, шт.	0	1
3. Уровень удовлетворенности процессом, %	70%	100%

Эффекты:

1. Стандартизация в соответствии с историческими периодами карт по истории.
2. Совершенствование процесса подготовки к урокам истории, в результате использования электронной базы данных исторических карт.
3. Сокращение времени на подготовку учителя к уроку.
4. Снижение бюрократической нагрузки учителей истории при подготовке к урокам, использование шаблона-карт для демонстрации.
5. Повышение качества образовательного процесса уроков истории.

4. Ключевые события проекта:

1. Разработка и согласование проекта: 01.10.2024-10.10.2024;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса 11.10.2024-16.10.2024
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 17.10.2024-22.10.2024;
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 23.10.2024-30.10.2024;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 31.10.2024-02.11.2024;
6. Реализация плана мероприятий 03.11.2024-02.12.2024;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 03.12.2024-12.12.2024
8. Закрытие проекта 12.12.2024
9. Мониторинг стабильности результатов 13.12.2024-01.03.2025г.



Команда проекта

Владелец процесса: Моргачева Т.Н. – директор МБОУ СОШ с.Тербуны

- Руководитель проекта: куратор ШМО учитель истории Антипова Т.П.
- Члены команды учителя истории :
 - Делина Т.И
 - Ключникова Г.В.
 - Моргачева А.Ю
 - Петухов И.Н.
 - Шашкова Е.Н.

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОТОКА ЦЕННОСТЕЙ (ПРОЦЕССА)



Время протекания процесса:

57 минут

Передвижения:

от 150 м до 265 м

Анализ проблем. Пирамида проблем



Федеральный
уровень

Муниципальный
уровень

Уровень ОУ



На федеральном уровне проблемы не выявлены

На муниципальном уровне проблемы не выявлены

На уровне ОУ:



-отсутствие кабинета истории в новом корпусе школы;



-временные затраты на передвижение учителя из корпуса 1 в корпус 2 ;



- временные потери при размещении исторических карт к уроку в кабинетах не приспособленных для демонстрации исторических карт.



Анализ и решение проблем


№ п/п	Проблема	Причина	Способ решения
1	Временные потери при подготовке к уроку истории	Отсутствие кабинета истории в новом корпусе школы с наглядными пособиями и средствами обучения	Оборудование кабинета истории в новом корпусе школы с наглядными пособиями и средствами обучения
2	Временные потери при размещении исторических карт к уроку	Занятия проходят в разных кабинетах, не приспособленных для демонстрации исторических карт	Создание базы электронных исторических карт по истории России и Всеобщей истории в соответствии с требованиями ФГОС.
3	Временные затраты на передвижение учителя из корпуса 1 в корпус 2 школы.	Проблема составления расписания уроков для основной и средней школы	Составление расписания уроков с учетом рекомендаций бережливой школы.

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОТОКА ЦЕННОСТЕЙ (ПРОЦЕССА)



Время протекания процесса:
24 минуты
Передвижения:
200 м

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПОТОКА ЦЕННОСТЕЙ (ПРОЦЕССА)



Время протекания процесса:
41 минута
Передвижения:
от 150 м до 265 м

План мероприятий по решению проблем «дорожная карта»



№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Анализ текущей ситуации. Картирование процесса	11.10.2024- 16.10.2024	Совершенствование процесса подготовки к уроку истории	Антипова Т.П
2.	Разработка карты идеального и целевого состояния процесса	17.10.2024- 22.10.2024	Сокращение времени на подготовку учителя к уроку	Команда проекта
3.	Создание электронной базы исторических карт	23.10.2024- 30.10.2024	Снижение бюрократической нагрузки учителей истории при подготовке к урокам, использование шаблона карт для демонстрации	Команда проекта
4.	Реализация плана мероприятий	03.11.2024- 12.12.2024	Использование шаблонов карт на уроках истории	Шашкова Е.Н. Петухов И.Н.
5.	Мониторинг стабильности результатов	13.12.2024- 27.12.2024	Повышение качества образования	Моргачева Т.Н.


№	Мероприятия	Ответственные	месяц	октябрь			ноябрь				декабрь		
			дни										
1.	Анализ текущей ситуации. Картирование процесса	Антипова Т.П., куратор ШМО учителей истории	11.10-16.10										
2.	Разработка карты идеального и целевого состояния процесса	Команда проекта	17.10.2024- 22.10.2024										
3.	Создание электронной базы исторических карт	Команда проекта	23.10.2024- 30.10.2024										
4.	Реализация плана мероприятий	Шашкова Е.Н. Петухов И.Н.	03.11.2024- 12.12.2024										
5.	Мониторинг стабильности результатов	Моргачева Т.Н., директор	13.12.2024- 27.12.2024										



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

мониторинг стабильности результатов проекта

Время, мин



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Результаты мониторинга стабильности результатов проекта



Индикатор	Показатель
Время протекания процесса	41мин
Время подготовки к уроку с картами-шаблонами	2 мин
Уровень удовлетворенности процессом	100%

Расчет эффективности проекта



Время протекания процесса:

БЫЛО: 57 мин.

СТАЛО: 41 мин.

**ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
обеспечения функционирования
системы базы электронных исторических карт**

Достигнутые результаты




**Сокращено количество ненужных и нерезультативных действий,
что повысило эффективность подготовки к уроку и качество
образования с использование базы электронных исторических карт
на 29,7%**

Фотоотчет о результатах проекта



БЫЛО



СТАЛО