

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации Тербунского муниципального района

П. Ф. Мартынюк

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБОУ СОШ с. Тербуны
Г.Н.Моргачева

Название проекта: «Оптимизация процесса выполнения домашнего задания обучающихся МБОУ СОШ с. Тербуны»

2. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. **Заказчик проекта:** начальник отдела образования Мартынюк П.Ф.
2. **Владелец проекта:** директор МБОУ СОШ с.Тербуны Моргачева Т.Н.
3. **Название процесса:** выполнение домашнего задания.
4. **Границы проекта:** от получения домашнего задания до его сдачи.
5. **Руководитель проекта:** Севостьянова Е.А., заместитель директора
6. **Команда проекта:** учителя иностранных языков: Сафарова Д.Р., Барсегян В.Х., Федорова Г.В., Кононова Т.П., Драчева Е.А., Солодилова О.В., Луценко Т.Н., Иванищева Д.А.

2. Цели и плановый эффект

Проблемы:

1. Чрезмерная продолжительность выполнения домашнего задания, ведущая к перегрузке обучающихся и снижению мотивации к изучению иностранных языков.
2. Отсутствие алгоритмов выполнения домашнего задания по видам речевой деятельности с указанием цифровых образовательных ресурсов.
3. Типовые задания не направлены на развитие коммуникативных навыков, что снижает их практическую ценность.
4. Отсутствие навыков самоорганизации у школьников.
5. Низкий уровень удовлетворенности участниками образовательных отношений организацией образовательного процесса.

Ключевые риски:

1. Неэффективность организации самостоятельной работы обучающихся дома приведет к увеличению времени на выполнение домашнего задания.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса, мин	75	34
2. Сокращение временных потерь (перегрузки) обучающихся, %	45	0
3. Сокращение количества ошибок в домашних работах, %	30 - 40	0 - 10
4. Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений организацией образовательного процесса	84	99

Эффекты:

1. Повышение уровня качества знаний обучающихся.
2. Развитие навыков самостоятельной работы обучающихся.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта: 02.09.2025-04.09.2025
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса: 08.09.2025-12.09.2025
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 15.09.2025 – 19.09.2025
4. Выявление коренных причин, проблем, формирование предложений по их решению: 22.09.2025-25.09.2025
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий, «дорожной карты»): до 01.10.2025
6. Реализация плана мероприятий: 01.10.2025-13.10.2025
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: до 11.10.2025
8. Закрытие проекта: 13.10.2025
9. Мониторинг стабильности результатов: 13.10.2025- 17.10.2025.