



Оптимизация процесса работы с электронными образовательными ресурсами в ИБЦ МБОУ СОШ с. Тербуны

ПАСПОРТ ПРОЕКТА



СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования
администрации Тербунского муниципального района
П.Ф. Мартынюк

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБОУ СОШ с. Тербуны
Т.Н. Моргачева

Название проекта: «Оптимизация процесса работы с электронными образовательными ресурсами в ИБЦ МБОУ СОШ с. Тербуны»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: начальник отдела образования Мартынюк П.Ф.
2. Владелец проекта: Болгова Н.А., руководитель ИБЦ.
3. Название процесса: оптимизация процесса работы с электронными образовательными ресурсами в ИБЦ.
4. Границы проекта: от зонирования информационного пространства до структурирования и систематизации ЭОР школы и сети Интернет.
5. Руководитель проекта: Болгова Н.А., руководитель ИБЦ
6. Команда проекта: главный библиотекарь Черникова М.И., педагог-библиотекарь Карасев С.В.

2. Обоснование выбора

Проблемы:

1. Нерациональное использование ресурсов ИБЦ.
2. Длительный процесс поиска литературы и ЭОР.
3. Отсутствие систематизации и структурирования данных на компьютерах пользователей.
4. Отсутствие единых кодов доступа к электронным и информационным ресурсам.
5. Снижение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ.

Ключевые риски:

1. Неэффективность организации самостоятельной работы при работе с электронными и информационными ресурсами ИБЦ и сети Интернет.
2. Увеличение времени работы за компьютером.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Структурирование и систематизация данных на компьютерах ИБЦ, %	10	100
2. Создание единого доступа к ЭОР сети Интернет, структурирование папок и ссылок в окне браузера (панель закладок), %	15	85
3. Уменьшение времени работы за компьютером, мин	45 - 90	35
4. Организация индивидуальной работы с ЭОР без помощи библиотекарей, разработка кейса пользователя, %	30	100
5. Повышение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ, %	60	95

Эффекты:

1. Повышение уровня обслуживания пользователей ИБЦ.
2. Развитие навыков эффективной работы с ЭОР.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта: 01.11.2025-17.11.2025.
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса: 18.11.2025-12.02.2026.
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 18.11.2025 – 20.02.2026.
4. Выявление коренных причин, проблем, формирование предложений по их решению: 01.11.2025-21.02.2026.
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий, «дорожной карты»): до 20.03.2026.
6. Реализация плана мероприятий: 18.11.2025-20.03.2026.
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: до 20.03.2026.
8. Закрытие проекта: 21.03.2026.
9. Мониторинг стабильности результатов: 12.02.2026- 20.03.2026.



КОМАНДА ПРОЕКТА



Владелец процесса:

Моргачева Т.Н. - директор МБОУ СОШ
с.Тербуны

Руководитель проекта:

Болгова Н.А. - руководитель ИБЦ,
учитель информатики

Команда проекта:

Черникова М.И. - главный библиотекарь,
Карасев С.В. - педагог-библиотекарь



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОТОКА ЦЕННОСТЕЙ (ПРОЦЕССА)



Время протекания процесса:
40 - 90 мин

1. Большая потеря времени
2. Блокировка Интернет- ресурса.
3. Поиск нужных страниц/сайтов; отвлекающие факторы
4. Отсутствие единых кодов доступа
5. Снижение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ.
6. Увеличение времени работы за компьютером.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ. ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



Проблемы не выявлены

Проблемы не выявлены

Проблемы не выявлены

Уровень ОО

1. Нерациональное использование ресурсов ИБЦ.
2. Блокировка Интернет - ресурсов
3. Длительный процесс поиска литературы и ЭОР.
4. Отсутствие систематизации и структурирования данных на компьютерах пользователей.
5. Отсутствие единых кодов доступа к электронным и информационным ресурсам.
6. Снижение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ.

АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



Проблема	Первопричины	Способ решения
1.Нерациональное использование ресурсов ИБЦ	Поиск ПК с выходом в Интернет занимает много времени	Зонирование ПК, уменьшение времени работы за ПК
2.Отсутствие систематизации и структурирования данных на компьютерах пользователей	Длительный процесс поиска литературы и ЭОР + фильтр	1. Структурирование и систематизация данных на компьютерах ИБЦ 2. Организация индивидуальной работы с ЭОР без помощи библиотекарей
3. Отсутствие единых кодов доступа к электронным и информационным ресурсам	1. Регистрация пользователя на сайтах, порталах, электронных библиотеках требуют временных затрат 2. Отсутствие кода доступа	1. Создание единого доступа к ЭОР сети Интернет, структурирование папок и ссылок в окне браузера (панель закладок) 2. Разработка кейса пользователя
4. Снижение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ	Затрата времени – минимальный результат – понижение уровня удовлетворенности пользователя	Повышение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОТОКА ЦЕННОСТЕЙ (ПРОЦЕССА)



**Время протекания процесса:
22 - 60 мин**

Предложения по улучшению

1. Экономия времени
2. Обход фильтра
3. Систематизация и структурирование данных (папок и ссылок в окне браузера)
4. Создание единой системы доступа к ЭОР
5. Уменьшение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ.
6. Уменьшение времени работы за компьютером.

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПОТОКА ЦЕННОСТЕЙ (ПРОЦЕССА)



**Время протекания процесса:
22 - 60 мин**

Предложения по улучшению

1. Экономия времени
2. Обход фильтра
3. Систематизация и структурирование данных (папок и ссылок в окне браузера)
4. Создание единой системы доступа к ЭОР
5. Уменьшение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ.
6. Уменьшение времени работы за компьютером.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»



Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
Анализ текущей ситуации, выявление коренных причин и проблем	01.11.2025-18.11.2025	Зонирование рабочего места педагога	Болгова Н.А., Карасев С.В.
Формирование предложений решения проблем, разработка карты идеального и целевого состояния процесса	18.11.2025-18.12.2025	Разработка предложений решения проблем, апробация сайтов, карты идеального и целевого состояния процесса	Болгова Н.А., Карасев С.В. Черникова М.И.
Создание единой точки доступа к ЭОР сети Интернет, систематизация и структурирование данных	18.12.2025 – 12.02.2026	Создание единой точки доступа к ЭОР сети Интернет, структурирование папок и ссылок в окне браузера (панель закладок)	Болгова Н.А., Карасев С.В.
Организация индивидуальной работы без помощи тех.специалиста, библиотекарей, разработка кейса пользователя	12.02.2026 – 20.03.2026	Структурирование панели закладок, разработка кейса пользователя	Болгова Н.А., Карасев С.В. Черникова М.И.

[illegible]

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Результаты мониторинга стабильности результатов проекта



Индикатор	Показатель
Структурирование и систематизация данных на компьютерах ИБЦ, %	100
Создание единого доступа к ЭОР сети Интернет, структурирование папок и ссылок в окне браузера (панель закладок) , %	85
Организация индивидуальной работы с ЭОР без помощи библиотекарей, разработка кейса пользователя, %	100
Уменьшение времени работы за компьютером, мин	22- 60
Повышение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ, %	95 -100

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

мониторинг стабильности результатов проекта



Структурирование и систематизация данных на компьютерах ИБЦ, %




ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

мониторинг стабильности результатов проекта




Создание единого доступа к ЭОР сети Интернет

Создание единого доступа к ЭОР, %



Создание единого доступа к ЭОР




ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

мониторинг стабильности результатов проекта




Организация индивидуальной работы с ЭОР без помощи специалистов ИБЦ, разработка кейса пользователя

Организация индивидуальной работы с ЭОР



Организация индивидуальной работы с ЭОР



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

мониторинг стабильности результатов проекта



Уменьшение времени работы за компьютером, мин



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА



Экономия времени работы за компьютером на 50 – 65 %

Создание единой точки доступа к ЭОР сети Интернет

Организация индивидуальной работы с ЭОР без помощи
специалистов ИБЦ


Повышение уровня удовлетворённости пользователей ИБЦ на
35 %

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ





Индикатор	БЫЛО:	СТАЛО:
1.Структурирование и систематизация данных на компьютерах ИБЦ, %	10	100
2.Создание единого доступа к ЭОР сети Интернет, структурирование папок и ссылок в окне браузера (панель закладок) , %	15	85
3.Уменьшение времени работы за компьютером, мин	45 - 90	22 - 60
4. Организация индивидуальной работы с ЭОР без помощи библиотекарей, разработка кейса пользователя, %	30	100
5.Повышение уровня удовлетворенности пользователей ИБЦ, %	60	95

ФОТООТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА



ФОТООТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА

Интернет - ресурсы без регистрации пользователя



ФОТООТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА

Интернет - ресурсы с регистрацией пользователя



Единая система входа

