



ИРО



Проект «Бережная школа»



«Оптимизация процесса сбора и обработки
информации о воспитательной работе в
филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Марьино-
Николаевка

2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования
Тербунского муниципального района
И.Ф. Мартынюк

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ с.Тербуны
Т.Н. Моргачева



Название проекта: «Оптимизация процесса сбора и обработки информации о воспитательной работе в филиале МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Марьино-Николаевка»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

1. Заказчик проекта: директор МБОУ СОШ с.Тербуны Моргачева Т.Н.
2. Владелец процесса: Заместитель директора Иванова В.А.
3. Название процесса: Сбор и обработка информации о воспитательной работе.
4. Границы процесса: От момента получения информации от классного руководителя и участников образовательных отношений до момента анализа информации советником директора и формирования сводной информации.
5. Руководитель проекта: Заместитель директора – Иванова В.А.
6. Команда проекта: заместитель директора – Иванова В.А., советник директора по воспитанию Булатникова А.Ю., учитель Полунин А.А.,

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени обработки первичной информации, минуты.	300	40
2. Затраты на расходные материалы (бумага, тонер), руб. в мес.	500	0
3. Уровень удовлетворенности процессом, %	50	95

Эффекты:

1. Экономия времени, которое можно использовать для более важных задач воспитательного процесса.
2. Повышение качества и достоверности информации.
3. Наличие стандарта процесса сбора информации
4. Эффективное принятие решений на основе аналитических данных.

2. Обоснование выбора:

Проблемы:

1. Большие затраты времени на сбор и обработку первичной информации.
2. Дублирование информации.
3. Труднодоступность информации для анализа и принятия решений.
4. Риск потери данных и ошибок при ручном вводе.

Риски:

1. Сопротивление изменениям со стороны сотрудников.
2. Технические сбои в процессе автоматизации.

4. Ключевые события проекта:

1. Старт проекта - 10.11.2025г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - 17.11.2025г.
разработка карты текущего состояния процесса - 17.11.2025г. - 24.11.2025г.
разработка карты целевого состояния процесса - 24.11.2025г. - 01.12.2025г.
разработка плана реализации проекта - 01.12.2025г. - 08.12.2025г.;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса - 10.12.2025г.
4. Внедрение улучшений - 11.12.2025г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 23.03.2026г.
6. Защита и закрытие проекта - 26.03.2026г.
7. Мониторинг стабильности результатов - 27.03.2026г. - 26.05.2026г.



Цели и плановый эффект проекта

Решаемые задачи		
Наименование цели	Факт	Цель
Сокращение времени обработки первичной информации, мин.	300	30
Затраты на расходные материалы (бумага, тонер), руб. в мес.	500	0
Уровень удовлетворенности процессом, %	50	95

КОМАНДА ПРОЕКТА

Владелец процесса:

Моргачева Т.Н.- директор МБОУ СОШ с.Тербуны



Руководитель проекта:

Иванова В.А.- заместитель директора филиала МБОУ
СОШ с.Тербуны в с.Марьино-Николаевка



Команда проекта:

Полунин А.А.
учитель



Булатникова А.Ю.
*советник директора
по воспитанию*



Карта текущего состояния процесса



Время протекания процесса (ВПП) $\approx 230\text{--}310$ минут
 ≈ 5 часов





Анализ потерь:

Ожидание: Время ожидания информации классным руководителем после отправки на исправление.

Перепроизводство: Дублирование информации.

Дефекты: Ошибки в информации, требующие исправления.

Перемещение: Многократное перемещение информации между классным руководителем и советником.

Излишняя обработка: Ручной ввод и обработка данных.

Возможности для улучшения:

Стандартизация: Разработать единый шаблон сбора информации для всех классных руководителей.

Автоматизация: Внедрить систему сбора и обработки информации

Централизованное хранение данных: Создать базу данных для хранения информации

Визуализация данных: Использовать Яндекс форму для удобного мониторинга и анализа информации.



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ. ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



Проблема	Первопричины	Способ решения
Отсутствие у классных руководителей системы сбора и хранения информации по воспитательным мероприятиям	Отсутствие у педагога четкого алгоритма представления информации. Отсутствие электронного облачного хранилища для сбора информации	Создание алгоритма работы преподавателя для предоставления информации по воспитательной работе
Отсутствие необходимых навыков для систематизации информации в электронном виде	Отсутствие алгоритма работы с электронными формами	1. Создание и внедрение онлайн Яндекс – таблицы для внесения данных классными руководителям 2. Проведение консультаций по работе с электронными формами
Ресурсные затраты (бумага, принтер, время) на предоставление информации	Отсутствие электронной формы передачи информации для формирования отчета по воспитательной работе. Отсутствие электронного облачного хранилища	Разработка электронной формы передачи информации для формирования отчета по воспитательной работе, создание облачного хранилища
Потеря данных по воспитательной работе	Несвоевременность передачи Данных.	1. Определение сроков передачи данных. 2. Закрепление сроков передачи данных.

Карта целевого состояния процесса


Время протекания процесса (ВПП) $\approx$ 40 минут







БЫЛО





СТАЛО





СТАЛО

Мониторинг воспитательной среды

Файл Правка Вставка Формат Структура Данные Вид Справка

Общий

100%

Общий

100%

Arial

10

B I U S T

113 f(x)

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Рождество Христово	2	Булатникова М.Ю.	14.01.2026	Духовно - нравственное	Классный час "Старый Новый год: традиции из прошлого" Творческая минутка "Мастерский елочку" Мастер-класс "День Снеговика"	9 / 10 / 7	https://vk.com/wall-27235024_75
4		3	Смоляниновой Д.А.	13.01.2026	Духовно - нравственное	Урок творчества "Рождественские ангелы"	11	https://vk.ru/wall-22928924_66
		4	Барабанщикова Т.А.	14.01.2026	Духовно - нравственное	Классный час "Рождество Христово"	7	
6		5	Морнева Л.В.	14.01.2026	Духовно - нравственное	Классный час "Рождество Христово. История праздника, традиции, обычаи."	15	
7		6	Петрушина Ю.В.	14.01.2026	Духовно - нравственное	Классный час "Рождество Христово". Мастер-класс "Рождественский ангел"	5	https://vk.com/wall-3293619_10
8		7	Булатникова А.Ю.	14.01.2026	Духовно - нравственное	Классный час "Старый Новый Год"	16	https://vk.com/wall-5858392_855
9		8	Полунин А.А.	14.01.26	Духовно - нравственное	Классный час "Старый Новый год" Рождественский шахматный турнир	12/27	https://vk.com/wall-5858392_851
10		9	Смолянинова И.Н.					

Апрель Май Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Орлята России