


СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации Тербунского муниципального района


П.Ф. Мартынюк



УТВЕРЖАЮ:

Директор

МБОУ СОШ с. Тербуны
Т.Н. Моргачева



Название проекта: «Организация питания обучающихся МБОУ СОШ с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 1. Заказчик проекта: начальник отдела образования Мартынюк П.Ф. 2. Владелец проекта: директор МБОУ СОШ с.Тербуны Моргачева Т.Н. 3. Название процесса: организация питания обучающихся. 4. Границы проекта: от получения заказа до утверждения меню. 5. Руководитель проекта: Моргачева Т.Н., директор 6. Команда проекта: шеф-повар Маликова Т.А., бухгалтер Глубева Н.Д., учитель начальных классов Вишневская И.И., заместитель директора Митрофанова О.В., инженер – программист Иванова О.Н.	2. Обоснование выбора Проблемы: 1.Значительный расход времени классных руководителей и вспомогательный процесс организации питания. 2.Чрезмерная продолжительность организации процесса питания. 3.Наличие ошибок в расчетах повара. 4.Снижение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений организацией питания (до 84%). Ключевые риски: 1.Существенные затраты времени классных руководителей на незначительную работу. 2.Неэффективность организации работы приведет к увеличению времени на оформление документов, увеличение количества ошибок. 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта:03.03.2025-07.03.2025 2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса: 10.03.2025-14.03.2025 3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 17.03.2025 – 21.03.2025 4. Выявление коренных причин, проблем, формирование предложений по их решению: 24.03.2025-26.03.2025 5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий, «дорожной карты»): до 02.04.2025 6. Реализация плана мероприятий: 02.04.2025-11.05.2025 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: до 11.05.2025 8. Закрытие проекта: 12.05.2025 9. Мониторинг стабильности результатов: 12.05.2025- 16.05.2025.															
3. Цели и плановый эффект <table><thead><tr><th>Наименование цели:</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.Сокращение времени протекания процесса, мин</td><td>256</td><td>84</td></tr><tr><td>2.Сокращение временных потерь классных руководителей, мин</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>3.Сокращение количества ошибок повара в расчетах, шт</td><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td>4.Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений организацией питания</td><td>84</td><td>99</td></tr></tbody></table> Эффекты: 1.Отсутствие брака в подготовке документации. 2. Повышение эффективности организации питания.	Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель	1.Сокращение времени протекания процесса, мин	256	84	2.Сокращение временных потерь классных руководителей, мин	5	2	3.Сокращение количества ошибок повара в расчетах, шт	6	0	4.Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений организацией питания	84	99	
Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель														
1.Сокращение времени протекания процесса, мин	256	84														
2.Сокращение временных потерь классных руководителей, мин	5	2														
3.Сокращение количества ошибок повара в расчетах, шт	6	0														
4.Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений организацией питания	84	99														