

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования
Тербунского муниципального района
П.Ф. Мартынюк

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ с. Тербуны
Т.Н. Моргачева

Название проекта: «Реализация типового решения «Система подачи ППУ» в МБОУ СОШ с. Тербуны

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

1. Заказчик проекта: начальник отдела образования Мартынюк П.Ф.

2. Владелец процесса: директор МБОУ СОШ с. Тербуны
Моргачева Т.Н.

3. Название процесса: система подачи предложений по улучшениям.

4. Границы процесса: до подачи идеи до обратной связи до
ответственного лица

5. Руководитель проекта: заместитель директора МБОУ СОШ с.
Тербуны Митрофанова О.В.

6. Команда проекта: заместитель директора МБОУ СОШ с. Тербуны
Емельянова О.А., учитель технологии МБОУ СОШ с. Тербуны
Емельянова Е.А.

Проблемы:

1. Отсутствие вовлеченности в деятельность школы;
2. Отсутствие прозрачной системы реализации идей;
3. Замалчивание проблем.

Риски:

1. Отказ родителей от участия в подачи ППУ

2. Обоснование выбора:

2. Цели и плановый эффект:

Наименование цели	Факт	Цель
Сокращение ВПП, мин	40 мин	10 мин.
Уровень удовлетворенности процессом %	86%	100%
Кол-во поданных ППУ на 1 участника образовательных отношений (ед./чел.)	2	10

Эффекты:

Построение эффективной коммуникации администрации школы с
обучающимися и родителями.

4. Ключевые события проекта:

1. Старт проекта 01.04.24-26.04.24
2. Диагностика и целевое состояние 27.04.24
3. Анализ текущего состояния (фото) 06.05.24
4. Карта текущего и целевого состояния 31.05.24
5. Разработка решений 03.06.24
6. Защита плана мероприятий 14.06.24
7. Реализация плана мероприятий 17.06.24-19.08.24
8. Закрепление результатов и закрытие проекта
9. Проведение анкетирования №2 26.08.24
10. Создание презентации (3-5 слайдов) 09.09.24
11. Сопровождение по защите результатов 13.09.2024
12. Окончание проекта 13.09.24